ChatGPT

Bar-Atlas 開発ロードマップ

目的 : 2025 年 **6 月 30 日 (月)** までにレビュー提出用 MVP を完成させ、最終締切 7 月 7 日 (月) まで 1 週間のバッファを確保する。

現在地 (6/8 日曜) :　ローカル環境構築 / Rails 7.1 骨組み / Bar・Specialty scaffold / seed / README / LICENSE 完了。

マイルストーン概要

バージョン	主要範囲	予定日
v0.1	Scaffold + seed + README	**済 (6/8 日)**
v0.2	🔍 キーワード & エリア検索 (Ransack) 　Tailwind カード調整	**6/15 日**
v0.3	ユーザー認証 (Devise) ⭐ お気に入り機能	**6/22 日**
v0.4	🗺️ Google Maps マーカー表示 ⚡ N+1 クエリ対策	**6/29 日**
v1.0	レスポンシブ最終調整 　Render 自動デプロイ (CI/CD) 　簡易レビュー機能	**7/6 日**

🗓️ 詳細タイムライン

Week 0.5（6/8 日 〜 6/9 月）

日付	フォーカス	成果物
6/8 (日)	Rails skeleton / scaffold / seed	リポジトリ push 済
6/9 (月)	Tailwind 導入確認 & ルート設定	root → `bars#index`

Week 1（6/10 火 〜 6/16 月）

日付	フォーカス	成果物
6/10 (火)	Ransack インストール	Gem 追加 & シンプル検索フォーム
6/11 (水)	検索結果レイアウト調整	キーワード検索動作確認
6/12 (木)	エリア (address LIKE) フィルタ	複合検索 OK
6/13 (金)	カード UI を Tailwind で微調整	hover / 余白など

日付	フォーカス	成果物
6/14 (土)	system spec (検索) 追加	rspec 緑
6/15 (日)	バッファ／スクリーンショット撮影	v0.2 タグ
6/16 (月)	次フェーズ準備	Devise 雛形確認

Week 2（6/17 火 〜 6/23 月）

日付	フォーカス	成果物
6/17 (火)	Devise ユーザーモデル	新規登録・ログイン UI
6/18 (水)	ナビバー & Flash デザイン	レイアウト更新
6/19 (木)	Favorite モデル & ボタン	星トグル動作
6/20 (金)	お気に入りリスト画面	`/favorites`
6/21 (土)	モデル & フィーチャ spec	CI 緑
6/22 (日)	UX 調整 & スクショ更新	v0.3 タグ
6/23 (月)	Maps 用 gem 調査	次週準備

Week 3（6/24 火 〜 6/30 月）

日付	フォーカス	成果物
6/24 (火)	google-maps-js 導入	map コンテナ表示
6/25 (水)	マーカー表示 (lat/lng seed)	詳細 → 地図確認
6/26 (木)	クラスタリング & infoWindow 調整	UX 改善
6/27 (金)	Bullet gem で N+1 検出	クエリ最適化
6/28 (土)	Render デプロイ & README 更新	本番 URL
6/29 (日)	手動テスト一巡	checklist ✓
6/30 (月)	**Potepan へ提出**	v0.4 タグ

Week 4（7/1 火 〜 7/7 月）※**バッファ & フィードバック反映**

日付	フォーカス	成果物
7/1 (火)	TA フィードバック 1 周目	修正コミット
7/2 (水)	GitHub Actions → Render 自動化	CI/CD 完成
7/3 (木)	モバイルブレークポイント調整	レスポンシブ OK
7/4 (金)	コメント MVP	Bar#show コメント欄
7/5 (土)	フィードバック 2 周目	v1.0 RC

日付	フォーカス	成果物
7/6 (日)	再テスト & 凍結	v1.0 タグ
7/7 (月)	**最終締切 & リリース**	

進捗チェックリスト

- [x] Rails skeleton & scaffold
- [x] Seed データ (10 件)
- [x] README / LICENSE
- [ ] Ransack 検索
- [ ] Tailwind カードデザイン
- [ ] Devise 認証
- [ ] お気に入り機能
- [ ] Maps マーカー
- [ ] N+1 対策
- [ ] Render デプロイ
- [ ] CI/CD パイプライン
- [ ] レスポンシブ調整
- [ ] コメント機能

作業リズム

- **平日** : 夜ポモドーロ ×2 (約 50 分) → 週 6 h
- **週末** : 土曜朝 2 h + 日曜調整 2 h → 週 4 h
- 合計 **10 h / 週 × 4 週 = 40 h** で提出ラインを狙う